

SISTEM INFORMASI BEBAS TANGGUNGAN

CHANGE REQUEST FORM

POLITEKNIK NEGERI MALANG
Jl. Soekarno Hatta no. 9, Malang,
65141 polinema.ac.id

PREPARED BY	TITLE	DATE
Abdul Aziz	Change Request Form	13/12/2024

CHANGE REQUEST FORM

Change Description		
Project Name: SIBETA	Change Name: Menghapus fitur edit NIM	Number: CHG-001
Requested By: Project Manager	Contact: dulaziz268@gmail.com	Date: 13/12/2024
Description of Change: Menghapus fitur edit NIM mahasiswa.		
Reason for Change: Fitur ini berpotensi memungkinkan manipulasi data, seperti memengaruhi output surat bebas tanggungan, yang bergantung pada NIM yang valid dan tidak berubah.		
Priority : 1. High 2. Medium 3. Low		
Impact on Deliverables: Mempengaruhi integritas data dan output system, terutama pada surat bebas tanggungan.		
Impact of Not Responding to Change (and Reason Why): Jika fitur tetap ada, mahasiswa dapat memanipulasi NIM sehingga berpotensi menyalahgunakan output system, termasuk surat bebas tanggungan.		
Date Needed: Immediate	Approval of Request: [Pending Approval]	Date: 13/12/2024

Change Impact
Tasks/Scope Affected: Fitur berdampak pada logika dan validasi data dalam system.
Cost Evaluation: Biaya pembuatan fitur dialihkan ke fitur tambahan lainnya yang lebih diprioritaskan.
Risk Evaluation: High Risk disebabkan integritas data akan berkurang.
Quality Evaluation: Kualitas sistem lebih sesuai dengan spesifikasi keamanan system.
Additional Resources: Muncul waktu luang pada jadwal awal.
Duration: 1 Minggu
Additional Effort: Revisi alokasi biaya dan waktu pada jadwal akan menyesuaikan perubahan ini
Impact on Deadline: Tidak ada dampak pada tenggat.
Alternative and Recommendations: Tidak ada alternatif yang diberikan
Comments: -

Sign Offs

1. Accepted 2. Deferred 3. Rejected 4. More Info Requested

Comments:

Project Manager Signature:



Date: 14/12/2024

Decision Maker Signature:

Date:

Change Description		
Project Name: SIBETA	Change Name: Menambah fitur aktor verifikasi	Number: CHG-002
Requested By: Project Manager	Contact: dulaziz268@gmail.com	Date: 13/12/2024
Description of Change: Menambah fitur actor verifikasi.		
Reason for Change: Stakeholder ingin mahasiswa mengetahui siapa yang memverifikasi dokumennya.		
Priority : 1. High 2. Medium 3. Low		
Impact on Deliverables: Fitur ini akan meningkatkan integritas data dan transparansi sistem, terutama pada proses verifikasi dokumen seperti surat bebas tanggungan.		
Impact of Not Responding to Change (and Reason Why): Jika fitur ini tidak diterapkan, transparansi sistem akan berkurang, yang dapat mengurangi kepercayaan pengguna terhadap proses verifikasi dokumen.		
Date Needed: Immediate	Approval of Request: [Pending Approval]	Date: 13/12/2024

Change Impact
Tasks/Scope Affected: Pengembangan logika tambahan untuk menyimpan dan menampilkan informasi aktor verifikasi dalam sistem.
Cost Evaluation: Biaya pembuatan fitur dialihkan ke fitur tambahan lainnya yang lebih diprioritaskan.
Risk Evaluation: Medium Risk karena fitur ini memperkuat integritas data dan transparansi sistem.
Quality Evaluation: Sistem akan lebih sesuai dengan spesifikasi keamanan dan transparansi yang diminta oleh stakeholder.
Additional Resources: Muncul waktu luang pada jadwal awal.
Duration: 1 Minggu
Additional Effort: Revisi alokasi biaya dan waktu pada jadwal akan menyesuaikan perubahan ini.
Impact on Deadline: Tidak ada dampak pada tenggat.
Alternative and Recommendations: Tidak ada alternatif yang diberikan
Comments: -

Sign Offs	
1. Accepted 2. Deferred 3. Rejected 4. More Info Requested	
Comments:	
Project Manager Signature: 	Date: 14/12/2024
Decision Maker Signature:	Date:

Change Description		
Project Name: SIBETA	Change Name: Menambah status rejected dokumen	Number: CHG-003
Requested By: Project Manager	Contact: dulaziz268@gmail.com	Date: 13/12/2024
Description of Change: Menambah status rejected dokumen.		
Reason for Change: Stakeholder ingin dokumen memiliki status rejected saat ada kesalahan dokumen agar mahasiswa bisa untuk segera memperbaiki.		
Priority : 1. High 2. Medium 3. Low		
Impact on Deliverables: Fitur ini akan meningkatkan informasi yang diterima mahasiswa untuk mengetahui status dokumen yang telah diupload.		
Impact of Not Responding to Change (and Reason Why): Jika fitur ini tidak diterapkan, mahasiswa tidak bisa membedakan apakah dokumennya ditolak karena ada kesalahan.		
Date Needed: Immediate	Approval of Request: [Pending Approval]	Date: 13/12/2024

Change Impact
Tasks/Scope Affected: - Perubahan status dalam database - mengubah status pending ke rejected ketika ada sebuah kesalahan atau catatan.
Cost Evaluation: Biaya pembuatan fitur dialihkan ke fitur tambahan lainnya yang lebih diprioritaskan.
Risk Evaluation: High Risk dikarenakan informasi status dokumen dan kesalahan dokumen tidak diketahui mahasiswa.
Quality Evaluation: Sistem akan lebih sesuai dengan spesifikasi tujuan awal.
Additional Resources: Muncul waktu luang pada jadwal awal.
Duration: 1 Minggu
Additional Effort: Revisi alokasi biaya dan waktu pada jadwal akan menyesuaikan perubahan ini.
Impact on Deadline: Tidak ada dampak pada tenggat.
Alternative and Recommendations: Tidak ada alternatif yang diberikan
Comments: -

Sign Offs	
1. Accepted 2. Deferred 3. Rejected 4. More Info Requested	
Comments:	
Project Manager Signature: 	Date: 14/12/2024
Decision Maker Signature:	Date:

Change Description		
Project Name: SIBETA	Change Name: Menambah fitur notifikasi	Number: CHG-004
Requested By: Project Manager	Contact: dulaziz268@gmail.com	Date: 13/12/2024
Description of Change: Menambah fitur notifikasi		
Reason for Change: Stakeholder ingin mahasiswa memiliki notifikasi mengenai proses verifikasi dokumen yang telah diupload.		
Priority : 1. High 2. Medium 3. Low		
Impact on Deliverables: Fitur ini akan meningkatkan informasi yang diterima mahasiswa untuk mengetahui status dokumen yang telah diupload.		
Impact of Not Responding to Change (and Reason Why): Jika fitur ini tidak diterapkan, mahasiswa tidak mengetahui status terbaru dari dokumen yang telah diupload.		
Date Needed: Immediate	Approval of Request: [Pending Approval]	Date: 13/12/2024

Change Impact
Tasks/Scope Affected: • Penambahan table notifikasi dalam database • Menambahkan notifikasi jika admin mengubah status dokumen yang telah diupload.
Cost Evaluation: Biaya pembuatan fitur dialihkan ke fitur tambahan lainnya yang lebih diprioritaskan.
Risk Evaluation: High Risk disebabkan update progress data.
Quality Evaluation: Sistem akan lebih sesuai dengan spesifikasi tujuan awal.
Additional Resources: Muncul waktu luang pada jadwal awal.
Duration: 1 Minggu
Additional Effort: Revisi alokasi biaya dan waktu pada jadwal akan menyesuaikan perubahan ini.
Impact on Deadline: Tidak ada dampak pada tenggat.
Alternative and Recommendations: Tidak ada alternatif yang diberikan
Comments: -

Sign Offs	
1. Accepted 2. Deferred 3. Rejected 4. More Info Requested	
Comments:	
Project Manager Signature: 	Date: 14/12/2024
Decision Maker Signature:	Date: